



ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ,
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОПОЛТАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 сентября 2015 г.

№ 255

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Старополтавском муниципальном районе в 2016 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Старополтавском муниципальном районе в 2016 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Старополтавском муниципальном районе в 2016 году.

2. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных отделу по образованию, спорту и молодежной политике администрации Старополтавского муниципального района, обеспечить доведение информации о Дорожной карте организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Старополтавском муниципальном районе в 2016 году до педагогических работников общеобразовательных организаций, выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста Алексееву И.С.

**Начальник
Отдела по образованию,
спорту и молодёжной политике**



С.Г.Вамбольдт

И.С.Алексеева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу отдела по образованию,
спорту и молодежной политике

« 14 » сентября 2015 г. № 255



ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Старополтавском муниципальном районе в 2016 году

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году			
1.	Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2015 году по всем предметам.	текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- 1 августа 2015 г.	Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО
2.	Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам.	текущих - в период проведения экзаменов; итоговых- 20 октября 2015 г.	Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
3.	Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам.	август 2015 г.	Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО
4.	Совещания с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2015 года.	сентябрь, ноябрь 2015 г.	Алексеева И.С.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов.	ноябрь 2015 г., март 2016 г.	Мурзашева Т.Т., руководители ОО
2.	Контроль за организацией, проведением и анализом диагностической работы преподавания учебных предметов в образовательных организациях	постоянно	Руководители ОО
3.	Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла.	в течение учебного года	Руководители ОО
4.	Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов.	в течении года	Мурзашева Т.Т., руководители ОО
5.	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики).	в течение года	Мурзашева Т.Т., руководители ОО
6.	Реализация комплекса мер по развитию качества образования в общеобразовательных организациях, в том числе в части преподавания русского языка: Создание учебно-методических объединений учителей по общеобразовательным предметам и организацию их деятельности; проведение районных научно-методических совещаний, семинаров для педагогических работников; проведение курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы, направленных на совершенствование их	по отдельному плану	Мурзашева Т.Т., руководители ОО

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	профессиональных компетенций; проведение районных тематических конкурсов для обучающихся и педагогических работников; организация и участие в мероприятиях в рамках всероссийского конкурса сочинений.		
7.	Организация консультаций для педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору.	в течение учебного года	Мурзашева Т.Т., руководители ОО
8.	Проведение информационно-методических семинаров для руководителей МО по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по учебным предметам	Сентябрь 2015 г., сентябрь 2016 г.	Мурзашева Т.Т., руководители методических объединений (МО)
III. Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Разработка муниципальных организационно-распорядительных документов, определяющих условия и порядок проведения ГИА выпускников 11(12) классов 2015/2016 учебного года.	сентябрь-июль	Алексеева И.С.
2.	Разработка нормативно-правовой базы по организации и проведению ГИА выпускников 9-х классов 2015/2016 учебного года.	сентябрь-июль	Алексеева И.С.
3.	Организация обеспечения ОО нормативными, инструктивными и методическими материалами	постоянно	Алексеева И.С.
4.	Назначение ответственных за организацию подготовки и проведение ГИА по ОО	сентябрь	Алексеева И.С.
5.	Ознакомление с региональными нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА	постоянно	Алексеева И.С.
6.	Ознакомление выпускников 9, 11 (12) классов со сроками проведения экзаменов по русскому языку, математике, а также экзаменов по выбору	январь – апрель	Алексеева И.С.
7.	Оформление информационных стендов в ОО с отражением нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 (12) классов	ноябрь 2015 г. - апрель 2015 г.	Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
8.	<p>Проведение родительских собраний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - родительское собрание в выпускных классах: «Проблемы профориентации и правильного выбора предметов для итоговой аттестации» -родительские собрания в выпускных классах «Нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттестации в 2016году» - родительское собрание в выпускных классах: «Как помочь ребенку преодолеть психологическую нагрузку при подготовке к экзаменам» -классные родительские собрания «Процедура проведения итоговой аттестации учащихся, поведение учащихся, апелляция, результаты экзаменов, инструктажи» 	<p>декабрь 2015</p> <p>январь 2016 г.</p> <p>март 2015 г.</p> <p>апрель 2015 г.</p>	<p>Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО</p>
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1.	Организация и проведение обучения членов муниципальных предметных комиссий ГИА-9	март – апрель 2016 г.	Алексеева И.С. Руководители ОО
2.	Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам	<p>сентябрь 2015 г.,</p> <p>март – май 2016 г.</p>	Алексеева И.С., ответственные за ГИА в ОО
V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС).	Август-сентябрь 2015 г., ноябрь 2015-июнь 2016г.	Алексеева И.С.
2.	Обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС.	постоянно	Алексеева И.С.

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
3.	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений.	Август 2015 г. - июнь 2016г.	Алексеева И.С.
4.	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях.	сентябрь 2015 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
5.	Проведение ГИА -9 в дополнительные сроки 2015 г.	сентябрь 2015 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
6.	Проведение ГИА -11 в дополнительные сроки 2015 г	сентябрь-октябрь 2015 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
7.	Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА - 9 и ГИА – 11.	январь – март 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
8.	Организация работы по: а) созданию пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов.	сентябрь 2015 г., январь-март 2016г.	Алексеева И.С., руководители ОО
9.	Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведению ГИА.	октябрь 2015 г. – май 2016 г.	Алексеева И.С., Руководители ОО
10.	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11, в том числе при консультационных пунктах.	август 2015 г. – август 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
11.	Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников.	весь период	Алексеева И.С., руководители ОО

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
12.	Проведение репетиционного экзамена среди выпускников 9 классов	Март – апрель	Алексеева И.С., руководители ОО
13.	Проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ	Апрель 2014	Алексеева И.С., руководители ОО
14.	Проведение рабочих совещаний со школьными координаторами проведения ГИА.	по отдельному графику	Алексеева И.С., руководители ОО
15.	Проведение консультаций для общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, организаторов ППЭ, технического специалиста.	в течение года	Алексеева И.С.
16.	Составление списков выпускников XI (XII) классов 2015 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2015 г.	сентябрь 2015 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
17.	Составление списков выпускников XI (XII) классов 2015 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в 2016 г.	ноябрь 2015 - январь 2016г.	Алексеева И.С., руководители ОО
18.	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	январь-апрель 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
19.	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2016 году.	апрель- май 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
20.	Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности.	в течение года	Алексеева И.С.
21.	Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году.	ноябрь 2015 г., апрель 2016 г.	Алексеева И.С.
22.	Инспектирование ОО:		Алексеева И.С.

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
	<p>- по вопросам соблюдения федеральных и региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА, выполнении учебных программ в ходе комплексных и тематических проверок: МБОУ «Гмелинская СШ им. В.П.Агаркова» МКОУ «Новополтавская СШ им. А.Г.Кораблева» МКОУ «Черebaевская ОШ» МКОУ «Вербенская ОШ»;</p> <p>- организация работы со слабоуспевающими учащимися 10, 11(12) классов (проверка планов индивидуальной работы) – МКОУ «Кольшкiнская СШ», МКОУ «Харьковская СШ», МКОУ «Новоквасниковская СШ», МКОУ «Валуевская СШ»;</p> <p>- инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной (итоговой) аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы).</p>	<p>по отдельному графику</p> <p>по отдельному графику</p> <p>май-июнь 2016</p>	
23.	Проверка готовности ППЭ.	сентябрь 2015 г., февраль, март, май 2016 г.	Вамбольдт С.Г., Зубанева Н.В.
24.	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности (в том числе информационной) при проведении ГИА.	Сентябрь 2015 г.-сентябрь 2016г.	Алексеева И.С.
25.	Организация обеспечения транспортировки и передачи экзаменационных материалов на ППЭ	сентябрь – октябрь 2015 г., апрель-сентябрь 2016г.	Алексеева И.С.
26.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах.	Декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
27.	Проведение ГИА в установленные сроки.	Март-сентябрь 2016г.	Алексеева И.С., руководители ОО
28.	Организация разработки транспортных схем и оказание содействие в доставке выпускников в ППЭ	Апрель-май	Гюнтер С.В., руководители ОО
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
1.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы.	Сентябрь 2015 г.-сентябрь 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
2.	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) отдела по образованию, спорту и молодежной политике; б) образовательных организаций.	Весь период	Алексеева И.С., руководители ОО
3.	Организация информирования участников ГИА по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году, в том числе размещения информации: а) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; б) о сроках проведения ГИА; в) о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; г) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.	По отдельному графику	Алексеева И.С.
4.	Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах образовательных организаций.	Декабрь 2015 г. –май 2016 г.	Кульченко Д.Е.
5.	Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет.	Сентябрь 2015г. –июнь 2016 г.	Алексеева И.С., руководители ОО
6.	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Волгоградской области.	18 февраля 2016 г.	Алексеева И.С., Руководители ОО
7.	Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА.	Весь период	Ответственные за ГИА в ОО

п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
1	2	3	4
8.	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий.	Сентябрь 2015 г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 г.	Алексеева И.С., Руководители ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
3.	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям.	Сентябрь 2015 г., апрель – сентябрь 2016г	Члены ГЭК
4.	Осуществление наблюдения за ходом проведения экзаменов.	Сентябрь 2015 г., апрель – сентябрь 2016г.	Члены ГЭК
8.	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; в) консультирование общественных наблюдателей.	По отдельному графику	Алексеева И.С.

Начальник
отдела по образованию,
спорту и молодежной политике



С.Г.Вамбольдт